Приложение № 1

к Приказу №_433-3_от 19.03.2014
Устав проекта

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Руководитель СИ

_______________ П.С.Колесников


	Ректор НГУ, профессор

_______________ М.П.Федорук

	«___» __________2014 г.
	«___» ___________2014г.


УСТАВ ПРОЕКТА

«Школа олимпиадной подготовки и сопровождения одаренных школьников»

	Руководитель проекта
	Сулейманова Фаузия Габасовна

	Руководитель СИ
	Колесников Павел Сергеевич

	Дата начала проекта
	10 февраля 2014


1. Содержание проекта

	1.  Обоснование целесообразности проведения проекта
	Основными целями и задачами Школы являются: пропаганда и популяризация научных знаний по математике, физике, биологии, информатике, экономике, гуманитарным наукам, развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, пропаганда научных знаний, обеспечение индивидуального сопровождения одаренных школьников.

	2. Цель(и) проекта
	Стратегические: ключевые показатели результативности Проекта:

Стратегическая задача 3.1, подзадачи 2, 3, 5 (стр. 40, 41, 42)  
(Участвовать, поддерживать и развивать систему олимпиад для школьников. Развивать довузовскую специализированную естественно-научную подготовку. Стимулирование и популяризация научно-исследовательской деятельности школьников в естественно-научном и инженерном направлении):

- проведение регулярных и интенсивных занятий с обучающимися для подготовки к олимпиадам всероссийского уровня  (физика, математика, биология, информатика, экономика, русский язык);

- привлечение студентов и аспирантов к преподаванию в Школе;
- популяризация и проведение мероприятий для школьников, направленных на  расширение  их возможностей для самореализации и совершенствования способностей  по физике, математике, биологии, информатике, экономике.

Общее количество участников Школы олимпиадной подготовки (количество участников по направлениям) – 400 чел.,
 количество программных мероприятий (в т.ч. количество олимпиад, турниров, в которых принимают участие обучающиеся) – 15.

	
	Оперативные: 

Количество школ-погружений - 4
Общее количество студентов, привлеченных для работы в Школе - 50

Общее количество участников:

	
	Физика            – 

Математика   – 

Биология        – 

Информатика – 

Экономика      – 

Русский язык   - 
	130

150
80
15
10
15

	3. Ожидаемые результаты проекта
	Результаты реализации проекта:

-  вовлечение талантливой молодежи в научно-исследовательскую деятельность;

- продвижение положительного образа НГУ и СУНЦ НГУ на территории НСО и Сибирского региона;

-  привлечение абитуриентов и школьников для обучения в НГУ и СУНЦ НГУ;
- повышение успешности участия обучающихся во всероссийских мероприятиях;

- увеличение числа подготовленных и мотивированных абитуриентов.

	4. Качественные результаты проекта
	Повышение уровня подготовки по естественнонаучным предметам (физика, математика, биология и информатика) и гуманитарным предметам (экономика, русский язык) студентов НГУ и школьников СУНЦ НГУ.

	5. Количественный результат проекта
	Количество участников Школы, приглашенных в

НГУ                             – 50

СУНЦ НГУ                  – 350

Общее количество школ-погружений - 4
Общее количество привлеченных студентов  - 50

Общее количество мероприятий. – 15

Повышение рейтинга СУНЦ НГУ во всероссийском рейтинге школ.

	6. Заинтересованные в развитии проекта стороны
	НГУ (ММФ, ФФ, ФИТ, ФЕН, ЭФ, ГФ), СУНЦ НГУ, Администрация Новосибирской области, ГАСУ ДОД Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества» (структурное подразделение  «ДИО-ГЕН»), Центр образовательных проектов "Сигма".

	7.Ожидания заинтересованных сторон
	Повышение уровня подготовки по естественнонаучным и гуманитарным предметам обучающихся, студентов и выпускников НГУ и СУНЦ НГУ.
Увеличение числа подготовленных и мотивированных абитуриентов.
НГУ, СУНЦ НГУ и структурное подразделение  «ДИО-ГЕН» продолжат проведение олимпиадной подготовки в следующих учебных годах, в Летней физико-математической школе и школах Новосибирска и НСО.

	8.  Риски проекта
	Отсутствие привлеченных финансовых средств. Отсутствие своевременного финансирования.  Снижение мотивации школьников изучать естественнонаучные дисциплины.


2. Ограничения проекта

	1. Время исполнения проекта
	10 февраля 2014 г. - 05 сентября 2014 г. 

	2. Затраты по проекту
	КОСГУ
	Расходы
	тыс руб

	
	340
	   Расходы на проведение школы (расходные материалы и пр.). Канцелярские расходы (бумага, типографские услуги. Тиражирование материалов (копирование, заправка картриджей и пр.)
	59,6

	
	226
	   Оплата участия обучающихся Школы в выездных мероприятиях (транспортные расходы, оплата организационного взноса, оплата питания в пути)
	426,0

	
	211

213
	   Оплата работы преподавателей, организаторов мероприятий, тренеров команд участников Школы (проведение подготовительных занятий, тренировочных сборов) (с налогами) 
	1194,4

	3. Организационные
	Подготовительные занятия с участниками Школы (по отдельному расписанию):

Физика                                   – 30.05.2014 

Математика                          – 30.05.2014

Биология                                – 30.05.2014

Информатика                        – 30.05.2014

Экономика                              – 25.05.2014

Русский язык                          – 25.05.2014

Школы погружения:

Физика                                   – с 03.04. по 10.04.2014

Математика                           – с 13.04. по 20.04. 2014

Биология                                – с 13.04. по 20.04. 2014

Информатика                         – с 01.03. по 30.04. 2014

Организация и участие в региональных и  всероссийских мероприятиях:

Физика:

Летняя олимпиадная физико-математическая школа (Беларусь) – с 12.07. по 01.08.2014

Организация и проведение турнира «Физический бой» – 08.-15.08.2014

Организация и проведение Конкурса фантастических проектов – 08.-15.08.2014
Математика:

IX Новосибирский турнир математических боёв - с 28.03. по 30.03.2014

Организация и проведение Математической карусели – 08.-15.08.2014
Биология:

Летняя многопредметная школа (г. Киров) – 03.07.-29.07.2014

Организация и проведение турнира «Биологический бой» – 08.-15.08.2014

	4. Время команды проекта
	Руководитель проекта

Сулейманова Ф.Г.  .                          – 50%

Члены команды

Быковских А.М. .                              – 50%

Авдюшенко А.Ю.                             – 30%

Губарев В.Ю..                                    – 40%

Атучин М.М. .                                    – 30%

Башкатов Ю.Л.                                  – 30%

Юлдашева М.Р.                                – 40%

Мухутдинов О.Т.                               – 30%

Ломова Л.А.                                        – 40%

Соловьев В.И.                                    – 30%

Волошина М.А.                                 – 30%

Чжан Юшков Н.К.                             – 30%

Кузькоков В.Е.                                   – 40%

Крупин С.В.                                      – 30%

Ерышова В.Е.                                     – 50%

Гетманова А.В.                                  – 50%

Брыкова Е.Н. .                                   –  100%

Жданкова Н.С.                                   – 35%

Пащенко Н.П.                                   – 35%
Скворцов О.А.                                   – 30%

	5. Критерии оценки успешности проекта
	   Ключевые показатели эффективности Мероприятий 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Задачи 3.1 Дорожной карты НГУ:

Число участников Школы – 400

Количество школ-погружений - 4

   Дополнительные показатели:

Общее количество мероприятий. – 15

Количество привлеченных к занятиям со школьниками студентов - 50

Количество участников Школы, приглашенных в

   НГУ            – 50

   СУНЦ НГУ – 350

   Софинансирование (ресурсы СУНЦ НГУ и другие источники) –  99,5 тыс. руб.


3. Стадии жизненного цикла проекта

	1. Инициация и запуск проекта
	До 10.02.2014

	2. Проектирование
	До 15.02.2014

	3. Реализация проекта
	До 31.08.2014

	4. Завершение проекта
	05.09.2014


4. Ресурсы проекта

	1. Команда проекта
	Руководитель СИ

Колесников П.С.

Руководитель проекта

Сулейманова Ф.Г. 

Члены команды

Быковских А.М. 

Авдюшенко А.Ю. 

Губарев В.Ю.

Атучин М.М.

Башкатов Ю.Л.

Юлдашева М.Р.

Мухутдинов О.Т.

Ломова Л.А.

Соловьев В.И.

Волошина М.А.

Чжан Юшков Н.К.

Кузькоков В.Е.

Куприн С.В.
Ерышова В.Е.

Гетманова А.В.

Брыкова Е.Н.

Жданкова Н.С.

Пашенко Н.П.
Скворцов О.А.

Предполагается участие сотрудников СУНЦ НГУ, сотрудников, студентов и аспирантов НГУ и СО РАН.

	2. Финансовые
	1680 тыс. руб.

	3. Информационные
	Информационная поддержка Школы в СМИ.

	4. Материальные
	Организационные расходы проведения мероприятий Школы.

	5. Временные
	14000 человеко-часов


5. Отчетность по проекту

	1. Еженедельная
	Может быть предусмотрена руководителем СИ

	2. Ежемесячная
	Руководитель проекта предоставляет отчетную документацию руководителю СИ (планы занятий по направлениям, списки групп и пр.)

	3. По итогам каждой вехи
	Руководитель СИ представляет отчет Проектному комитету.

	4. Итоговая
	Итоговый отчет 15.09.2014.


